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DECRETO NQ 2064, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018. 
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~ 

(Dispõe de prorrogação de prazo para execução dos serviços básicos de infraestrutura do 
"LOTEAMENTO RESIDENCIAL MERIDIANO F", nesta cidade). 

ORIVALDO RIZZATO, Prefeito do Município de Meridiano, Estado de São Paulo, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do Art. 65 da Lei Orgânica do Município de 

Meridiano, e, 

CONSIDERANDO QUE, que este município adqu iriu uma gleba de 100.321,90m2 de terras, 

situada no perímetro urbano, com acesso principal pela Rua Donato Marcelo Balbo, destinada a 

implantação de 180 unidades habitacionais, nesta cidade, mediante convên io celebrado com a 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU; 

CONSIDERANDO QUE, para evolução da intenção de implantação do referido Conjunto 

Habitacional Meridiano F, o município fez a doação da gleba a CDHU, que por sua vez elaborou o 

respectivo projeto do loteamento, submetendo-o ao registro junto ao Cartório de Registro 

Imobiliário da Comarca de Fernandópolis/SP, sob nQ R.2/55.314, em 02 de setembro de 2016; 

CONSIDERANDO QUE, o anunciado conjunto habitacional será executado totalmente pela 

CDHU e que defrontou todos os tipos de dificuldades para poder dar andamento regular aos 

apertes necessários do empreendimento, desde a elaboração dos projetes de loteamentos, 

análise do solo, regularização e registro dos lotes, formalização de edita is e a consequente 

realização da licitação e outros percalços, fizeram com que o tempo se esvaísse e não auferindo 

prazo suficiente para dar execução aos serviços básicos de infraestrutura dentro de um período 

in icia l de 02 (dois) anos; 

CONSIDERANDO QUE, que todas as barreiras já foram superadas e que as obras de 

infraestrutura já foram iniciadas e para poder dar guarida no andamento na execução das 

mesmas há necessidade de viabilizar um novo prazo para a CDHU. 

DECRETA: 

Art . 1Q- Fica concedido a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, prorrogação de prazo até o dia 01 de setembro de 2020, a 

partir de 02 de setembro de 2018, para execução dos serviços básicos de infraestrutura do 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL MERIDIANO F, neste município. 

Art. 2Q - Para efeito de cumprimento às disposições legais, será encaminhado cópia deste 

Decreto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Fernandópo lis/SP e também ao Exmo. 

Senhor Doutor Promotor da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fernandópolis/SP. 

Art. 3Q- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Registrado em livro próprio, publicado na data supra neste Setor de Assessoria Municipal e 

no Diário Oficial Eletrônico do Município e afixa ai públ ico no Paço Municipal. 

ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 
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